

工事着手までの事業スケジュール

令和2年	6月	上旬	
		中旬	
		下旬	基本設計開始・業務計画書の提出
	7月	上旬	(要件整理・ヒアリング・調査関係)
		中旬	
		下旬	
	8月	上旬	基本計画書の提出(第1回) [たたき台]
		中旬	(基本レイアウト・ゾーニング)
		下旬	
	9月	上旬	基本計画書の提出(第2回) [素案]
		中旬	関連部署合意
		下旬	(主要設備方針・環境負荷低減・ライフサイクルコスト)
10月	上旬	基本設計完了 基本計画書の提出(最終) → 概算工事費算出	
	中旬	実施設計開始 [案]	
	下旬		
11月	上旬	詳細図面・設備図面 検討	
	中旬	基本図面(配置図・各階平面図・立面図)・構造計算書	
	下旬	詳細図面・設備図面	
12月	上旬		
	中旬	積算 建築確認申請	
	下旬	実施設計一部提出	
令和3年	1月	上旬	
		中旬	
		下旬	
	2月	上旬	
		中旬	
	3月	上旬	実施設計完了 確認済証交付
中旬		成果品まとめ	
下旬		成果品納品	